2020年度政府性基金项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分

我院专项债券（妇儿保健综合楼）项目自评得分为100分，其中：预算执行情况20分，产出指标40分，效益指标20分，满意度指标20分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。

2020年度我院收到市财政划拨政府专项债券1000万元全部用于妇儿保健综合楼项目建设投资，执行率达100%。
2.完成的绩效目标。

截至目前，项目已进入内部施工和装修实施阶段：消防工程完成至50%；给排水及室内电气线路完成至60%；智能楼宇工程完成综合布线的90%；暖通主机部分设备的主管和支管安装至80%；电梯安装至70%；屋面钢结构安装至80%；玻璃幕墙安装至25%。项目建设各项工作稳步推进：整体形象进度已达到80%。累计完成投资额7500万元，实际支付资金已达6020.8万元 （含政府专项债券1000万）。

3.未完成的绩效目标。

       无
（三）存在的问题和原因
项目进度仍存在不确定因素。受疫情防控不利影响，目前该项目进度已经有一定程度滞后。另外，由于市妇幼保健院院内面积较为狭窄，且项目工地和院内家属区距离较近，项目施工作业面较小使得施工效率不高，周边居民区较多无法进行夜间施工等；综合这些因素也给项目推进带来不利影响。

下一步拟改进措施

倒排工期确保按期建成投用。合理制定工期计划表，科学部署施工流程，加强过程管理，严格管控工期节点。

项目相关验收审批手续需加快办理。目前该项目总体形象进度已达到80%，需同步加快规划、消防、环保、人防等工程验收审批手续办理，希望得到各相关部门的大力支持，为项目2021年10月份建成投入使用创造有利条件。

附件：2020年度专项债券项目自评表（附后）
二、佐证材料
（一）基本情况
黄石市妇幼保健院妇儿保健综合楼建设项目是我市卫生健康领域重点项目，是优化我市妇幼保健服务资源布局、满足妇女儿童健康需求的民心工程和爱心工程。该项目建设一栋地下2层，地上10层的单体建筑，总建筑面积为18065.81平方米，概算总投资9788.7万元。该项目是国家发改委批准的妇幼健康保障工程2018年中央预算内投资计划建设项目，争取到中央财政建设资金2500万元。另外，还争取到政府专项债券资金1000万元、新开行贷款资金2000万元，截至目前，争取的资金已全部使用完成，缓解了项目建设资金的压力。
（二）部门自评工作开展情况
1、倒排工期确保按期建成投用。合理制定工期计划表，科学部署施工流程，加强过程管理，严格管控工期节点，加快项目验收各项审批手续办理，集中火力冲刺后续工程，力争实现项目2021年底按期建成投入使用。

2、科学调度确保工程质量安全。针对疫情防控的持续性形势，制定更加完善的保障措施，严把安全关、质量关，协同监理单位、跟踪审计单位做好项目建设的全过程监管。项目建设办参与现场建设管理工作，在建设过程中严格执行

廉政责任制度、合同管理制度、工程监理制度、周例会管理制度、安全巡查制度。

3、统筹推进确保资金高效使用。以项目推进的步骤和

时间节点为导向，强化项目资金统筹安排，做好项目资金使用分解，提高项目资金使用效率，为项目推进提供坚强保障。 

  （三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2020年政府性基金项目预算为1000万，实际执行数为1000万，执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

消防工程完成至50%；给排水及室内电气线路完成至60%；智能楼宇工程完成综合布线的90%；暖通主机部分设备的主管和支管安装至80%；电梯安装至70%；屋面钢结构安装至80%；玻璃幕墙安装至25%。项目建设各项工作稳步推进：整体形象进度已达到80%。累计完成投资额7500万元，实际支付资金已达6020.8万元 （含政府专项债券1000万）。
（2）效益指标完成情况分析。

妇儿保健综合楼是一栋集妇儿保健、产后恢复、多功能培训、食堂等多功能于一体的现代化保健综合楼。大楼整体按现代化设计要求新建，采用一流的全新诊疗设备，将给患者带来更优质的服务及更先进的诊疗技术。大楼内部装修风格充分考虑到妇女儿童的心理特点，以温馨、活泼的格调为主，给患者以清新、温暖、舒适的感觉。切实解决了百姓保健就医的需求，给患者提供更加舒适的就医环境，给医院带来更长远的经济效益和社会口碑。

（3）满意度指标完成情况分析。

黄石市妇幼保健院妇儿保健综合楼建设项目是我市卫生健康领域重点项目，是优化我市妇幼保健服务资源布局、满足妇女儿童健康需求的民心工程和爱心工程。满意度100%。

上年度部门自评结果应用情况

自2020年复工复产以来，受疫情汛情等因素影响，我院妇儿保健综合楼项目建设排除万难、攻坚推进。坚持疫情防控和复工复产“两手抓”、“两手硬”，抢工期，保进度，通过多方面举措推进项目顺利开展。
（五）其他佐证材料
2020年度政府性基金项目自评表
单位名称：黄石市妇幼保健院              填报日期：
	项目名称
	专项债券（妇儿保健综合楼）　

	主管部门
	市卫健委
	项目实施单位
	黄石市妇幼保健院　

	项目类别
	1、部门预算项目    ☑   2、市直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

	项目属性
	1、持续性项目     □   2、新增性项目  ☑ 

	项目类型
	1、常年性项目     □   2、延续性项目 □      3、一次性项目  ☑

	预算执行情况（万元）
（20分）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）
	得分
（20分*执行率）

	
	年度财政资金总额
	1000
	1000
	100%
	20

	年度绩效目标1

（XX分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）
	得分

	
	产出指标
	数量指标
	整体形象进度
	80%
	80%
	20

	
	
	质量指标
	工程质量通过工程验收合格
	合格
	合格
	10

	
	
	时效指标
	当期完成率
	100%
	100%
	10

	
	效益指标
	社会效益指标
	切实解决百姓保健就医的需求，给患者提供更加舒适的就医环境，给医院带来更长远的经济效益和社会口碑
	有待提升
	有待提升
	20

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	患者满意度
	95%
	95%
	20

	总分
	100分

	偏差大或
目标未完成
原因分析
	无

	改进措施及
结果应用方案
	1、力争实现妇儿保健综合楼最终工期目标任务——2021年10月31日工程竣工。

2、完成妇儿保健综合楼周边道路绿化工程，合理布置院区内道路微循环流线，实现交通畅通及美观绿化的功能作用。

3、做好日常施工管理协调工作，加强对项目建设质量和安全措施的监管，严格按施工合同和有关建设工程质量管理制度、安全管理制度执行，配合工程监理、设计单位和市建委质量监督部门对项目工程质量和安全进行监督。


备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
